Plan de aseguramiento de la calidad

Criterios de aceptación, evidencias y decisiones para el avance 2 y los entregables del proyecto.

BMAD-Governance Layer · PdG-1 · Corte de evidencia: 14 de octubre de 2026

1. Alcance y responsabilidades

El plan cubre la calidad del proceso, los documentos, el corpus E1, los perfiles E2, el skill E3 y los protocolos E4/E5. Luis coordina los entregables y la primera clasificación; Santiago verifica reproducibilidad y participa como segundo evaluador. El tutor valida la delimitación de la contribución y los hitos académicos. Una asignación en Jira no sustituye esa validación.

2. Criterios por entregable

Entregable	Criterio de aceptación	Evidencia	Estado al corte
Anteproyecto	Secciones y nombres consistentes; TEA contrastado con versión fijada; propuesta identificada como objetivo; fechas 16/09, 18/10, 15/11 y presentación 22/10.	Word/PDF, matriz, Gantt, auditoría de cambios.	Revisado técnicamente; falta validación del tutor.
E1	Inventario con fuente/línea y triage; separar A/B y S14; clasificación validada; muestra independiente; acuerdo e interpretación.	CSV, XLSX, hashes, revisión de categorías y resultados de ambos evaluadores.	Inventario y auditoría completos; evaluación humana pendiente.
E2	TOML válido, tres perfiles, criterio con evidencia o marcado como hipótesis; pruebas de casos capturables y no capturables.	Perfil propuesto, matriz hallazgo–criterio y ensayos del checkpoint.	Propuesta trazable; validación de captura pendiente.
E3	Paquete instalable versionado; instrucciones reproducibles; pruebas ejecutadas y transcript e2e; bloqueos demostrados sin modificar el núcleo.	Paquete, commit/tag, salida de pruebas y evidencia e2e.	Paquete original no disponible en las fuentes inspeccionadas.
E4	Protocolo y plantilla; pruebas fallan por el motivo previsto antes de implementar; mismos tests pasan después; limitaciones documentadas.	Protocolo revisado, hashes, commit rojo y logs rojo/verde.	Ejemplo auxiliar ejecutado; no certifica el paquete original.
E5	Referencia al diseño aprobado, consulta previa y divergencias registradas; pruebas de interacción pertinentes.	Artefacto de diseño y registro de consulta por historia.	Guía original y aprobación de diseño no disponibles.
Seguimiento	Estados acordes a evidencia, fechas reales, responsables y bloqueos; actas de reuniones que realmente ocurrieron.	Jira, registro de cambios y actas validadas.	Tablero operativo; actas del tutor pendientes.
Entrega 2	Archivos revisados y	Lista de entrega y	Paquete preparado para

	consistentes, revisión de tutor/lector y comprobante institucional de envío.	comprobante real.	revisión; no enviado por esta sesión.

3. Verificación y compuertas

Antes de desarrollar: identificar historia, perfil, criterio, entorno y versión. Antes de declarar listo: ejecutar verificaciones pertinentes y enlazar la evidencia exacta. Cuando no exista el artefacto, falte una evaluación o falle el entorno, mantener el estado pendiente o en curso con el impedimento escrito. La presencia de un archivo o un resumen de un agente no prueba que todos sus criterios estén satisfechos.

Evidencia reproducida: 381 pruebas unitarias/de integración y 45 archivos pasan; build de producción pasa con claves locales de prueba y backend sin arrancar. La integración completa con Supabase no se certifica a partir de esos resultados. Ocho pruebas del cálculo de acuerdo tienen evidencia roja y verde con el mismo hash de tests.

4. Gestión de cambios y cierre

Mantener baseline-v0 y los tags S01–S14. Todo cambio de producto posterior queda fuera del muestreo E1 salvo decisión metodológica explícita. Conservar fuentes crudas, repetir la extracción determinista y revisar los totales. Registrar versión de modelo y cambios de procedimiento. El cierre académico requiere criterios y evidencias, no solo mover tarjetas a Done.