Seguimiento de riesgos

Registro propuesto para revisión del equipo y del tutor; ninguna mitigación futura se presenta como ejecutada.

BMAD-Governance Layer · PdG-1 · Corte de evidencia: 14 de octubre de 2026

Escala: probabilidad e impacto 1=bajo, 2=medio, 3=alto. Prioridad=P×I: 1–2 baja, 3–4 media, 6–9 alta. Revisar en cada weekly y cuando cambie una condición de ejecución. El responsable nombrado es el propietario propuesto del riesgo, no prueba de que la mitigación ya se haya completado.

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Mitigación / siguiente acción	Responsable	Disparador
R01	Capacidad concentrada y compromisos pendientes del equipo	3	3	9 · alta	Revisar reparto 20/6, confirmar disponibilidad diaria y limitar trabajo simultáneo.	Luis y Santiago	Una tarea crítica sin responsable o evidencia al corte.
R02	Cuota o disponibilidad de API impide completar revisiones	3	3	9 · alta	Conservar fallos e intentos; planificar reintento comparable y limitar consumo.	Luis	Error de cuota o corrida incompleta; observado en S14.
R03	Comparar como homogéneos modelos y procedimientos distintos	3	3	9 · alta	Separar S14 Gemini de las 13 historias Claude; documentar versión, prompt y modelo.	Luis	Mezcla de modelos sin análisis de sensibilidad.
R04	Paquete bmad-dod y sus pruebas no disponibles para réplica	3	3	9 · alta	Versionar paquete, licencia, pruebas e instrucciones; hasta recibirlo no certificar su ejecución.	Luis	Referencia a zip o 29 pruebas sin artefacto inspeccionable.
R05	La brecha de novedad se solapa con controles existentes de TEA	3	3	9 · alta	Revisar distribución 2.0.2, delimitar el aporte y contrastarlo con el tutor.	Luis y tutor	Afirmar que TEA no ejecuta o no bloquea pese a su código.
R06	Confundir candidatos, resúmenes y defectos confirmados	3	3	9 · alta	Mantener A y B separados; conservar fuente y triage; validar duplicados y	Luis	Sumas A+B o métricas de defectos sin validación.

					falsos positivos.		
R07	Acuerdo entre evaluadores inválido o no independiente	3	3	9 · alta	Congelar primera codificación; distribuir solo la muestra ciega; fechar ambos resultados.	Santiago	Segundo evaluador consulta la clave o faltan pares.
R08	Entorno local y backend no replicados	2	3	6 · alta	Registrar versiones, comandos, claves de prueba y puertos; completar integración en instancia local aislada.	Santiago	Unidad y build pasan, pero el navegador o Supabase fallan.
R09	Tratar la planificación histórica como fecha de ejecución	2	3	6 · alta	Conservar inicio y activación reales de Jira; distinguir periodo planificado y formalización.	Luis y Santiago	Cambiar fechas para aparentar trabajo no registrado.
R10	Referencias no cumplen el porcentaje de indexación exigido	3	2	6 · alta	Auditar por tipo y base exigida; no contar automáticamente normas o documentación como artículos indexados.	Luis y Santiago	Porcentaje sin denominador o evidencia bibliográfica.
R11	Ausencia de actas y validación del tutor	3	2	6 · alta	Registrar cada reunión que ocurra con fecha, asistentes, decisiones y validación; solicitar revisión del paquete.	Luis	Acta con fecha ficticia o acuerdo no confirmado.
R12	Datos o credenciales publicados en repositorio público	2	3	6 · alta	Excluir .env, tokens y datos reales; seudonimizar participantes en el corpus exportado.	Santiago	Archivos sensibles o información de terceros en el diff.
R13	Entrega no realizada aunque los archivos estén preparados	2	3	6 · alta	Revisar lista de entrega, validar el formato y conservar el comprobante real del canal	Luis	Paquete local sin comprobante de envío.

					institucional.		
R14	Perfiles de DoD producen falsos bloqueos o no capturan defectos	2	3	6 · alta	Tratar mapeos como hipótesis; probar casos positivos, negativos y excepciones justificadas.	Luis y Santiago	Criterio sin respaldo empírico o evidencia únicamente declarativa.